

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	116			平成 28 年 12 月 28 日現在	
契約番号	38				
工事名	平成28年度道路補修工事(市道K3191号)				
工事箇所	さくら市喜連川地内		工事種別	土木一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年10月5日	平成28年11月11日	平成28年12月18日	
	金額	1,825,200	-	2,127,600	
	変更理由及び変更内容	<p>K3191号の公共下水道工事が11月末頃まで行われる影響により、本工事の工期内の竣工が困難なため、工期を次のとおり変更いたしました。</p> <p>(当初) 平成28年10月11日から平成28年11月29日まで (変更) 平成28年10月11日から平成29年1月11日まで</p> <p>自由勾配側溝布設(300×300)を函渠型側溝(300×300)(再利用)の布設とする。 函渠型側溝布設(300×300)への変更に伴い、コンクリート蓋板・グレーチング蓋板の数量を減工する。 公共下水道工事の施工完了後間もないことから、表層工の施工を取りやめ、下層路盤工・上層路盤工をA=158㎡増工する。 その他、数量の増減については現地精査の結果とする。</p>			
	業者名	有限会社 内間建設		住所	さくら市小入283
工事概要	工事延長 L=41.0m	工期情報	着手日	平成28年10月11日	
	自由勾配側溝(400) L=16.0m		平成28年10月11日		
	コンクリート蓋版設置(B=300) 14枚		~		
	グレーチング蓋版設置(B=300) 2枚		平成29年1月11日		
	構造物取り壊し 一式				