平成30年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	21
契約番号	

平成　30 年　　9 月　　3 日現在

工　事　名	氏家体育館消火設備改修工事				
工事箇所	さくら市氏家2730		工事種別	管	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成30年6月6日	平成30年9月3日		
	金　額	5,670,000	8,478,000		
	変更理由及び変更内容		既存ポンプ及びバルブが経年劣化していることが判明したため、ポンプ及びバルブを交換する。 凍害を防止するため、アリーナ下配管の保温材を延長する。 ポンプの製作期間に日数を要するため、工期を63日間延長する。		
	業者名	有限会社添田設備工業	住所	栃木県さくら市氏家1359-19	

工事概要	工期情報		
消火設備改修工事　一式		着手日	平成30年6月11日
0		工　期	平成30年6月11日
0			～
0			平成30年11月10日
0			