平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	21
契約番号	

平成 30 年 11 月 6 日現在

工事名	氏家体育館消火設備改修工事				
工事箇所	さくら市氏家2730		工事種別	管	

契約情報

	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成30年6月6日	平成30年9月3日	平成30年11月6日	
金額	5,670,000	8,478,000	9,320,400	
変更理由及び変更内容		既存ポンプ及びバルブが経年劣化していることが判明したため、ポンプ及びバルブを交換する。 凍害を防止するため、アリーナ下配管の保温材を延長する。 ポンプの製作期間に日数を要するため、工期を63日間延長する。	・貯水槽～呼水槽の配管系統及び配管系統の劣化が激しく、機能が満たせないことが判明したため、配管系統を更新・修繕する。 ・工期を40日間延長する。	

業者名	有限会社添田設備工業	住所	栃木県さくら市氏家1359-19

工事概要

消火設備改修工事 一式
0
0
0
0

工期情報

着手日	平成30年6月11日
工期	平成30年6月11日 ～ 平成30年12月20日