平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	33
契約番号	－

平成　28 年　　9 月　　26 日現在

工　事　名	氏家中学校北校舎空調設置電気設備工事				
工事箇所	さくら市氏家3243		工事種別	電気	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年7月6日	平成28年9月26日		
	金　額	52,488,000	49,280,400		
	変更理由及び変更内容		・ケーブルサイズの変更 ・厚鋼電線管からケーブルラックへ一部変更 ・埋設管の材質及び施工方法の変更		
	業者名	荒牧空調工業株式会社	住所	栃木県さくら市卯の里1-12-9	

工事概要		工期情報		
	電気設備工事　：　一式		着手日	平成28年7月11日
	0		工　期	平成28年7月11日
	0			～
	0			平成28年10月8日
	0			