平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	35
契約番号	－

平成　28 年　　9 月　　26 日現在

工　事　名	氏家中学校南校舎空調設置電気設備工事		
工事箇所	さくら市氏家3243	工事種別	電気

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年7月6日	平成28年9月26日		
	金　額	31,644,000	27,820,800		
	変更理由及び変更内容		・厚鋼電線管からケーブルラック等への変更 ・配線方法の一部変更 ・埋設管の材質及び施工方法の変更		
	業者名	コボリ工業株式会社	住所	栃木県さくら市氏家2433番地21	

工事概要	工期情報		
電気設備工事　：　一式		着手日	平成28年7月11日
0		工　期	平成28年7月11日
0			～
0			平成28年10月8日
0			