平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	38
契約番号	－

平成 28 年 9 月 26 日現在

工事名	氏家中学校南校舎空調設置機械設備工事				
工事箇所	さくら市氏家3243		工事種別	管	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年7月6日	平成28年9月26日		
	金額	46,980,000	49,528,800		
	変更理由及び変更内容		・校長室・保健室・コンピュータ室・図書室の空調機器更新の追加 ・排水ドレン管の材料変更 ・天井点検口の新設取り止め		
	業者名	荒牧空調工業株式会社	住所	栃木県卯の里1-12-9	

工事概要	工期情報		
機械設備工事 ： 一式		着手日	平成28年7月11日
0		工期	平成28年7月11日
0			～
0			平成28年10月8日
0			