平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	40
契約番号	－

平成　28 年　　9 月　　1 日現在

工　事　名	南小学校給水系統改修工事				
工事箇所	さくら市氏家1061-3		工事種別	管	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年7月6日	平成28年9月1日		
	金　額	15,120,000	15,562,800		
	変更理由及び変更内容		・屋外配管工事の追加 ・一部既存配管の撤去取り止め		
	業者名	有限会社　野沢設備工業	住所	栃木県さくら市馬場25番地	

工事概要		工期情報		
	機械設備工事　：　一式		着手日	平成28年7月11日
	0		工　期	平成28年7月11日
	0			～
	0			平成28年9月8日
	0			