平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	74
契約番号	

平成 29 年 1 月 23 日現在

工事名	平成28年度 道路改良工事（市道K3178号）				
工事箇所	さくら市早乙女地内		工事種別	土木一式	

契約情報

	当初	第1回	第2回	第3回
契約日	平成28年8月2日	平成28年度12月7日	平成29年度1月23日	
金額	24,408,000	24,408,000	26,913,600	
変更理由及び変更内容		○当該工事について、沿線耕作者からの要望で農耕作業後に工事着手をする計画であったが長雨（天候不良）の影響により農耕作業が遅れたことにより、工事の進捗を調整することとなったため、工事期間を延長し完成年月日を平成29年1月31日までといたしたい。	○本工事の終点部付近の掘削中において横断構造物の破損等が確認でき、機能が損なわれ通行上の安全性が確保されないことから、道路横断部L=14.0mをボックスカルバートに布替え増工する。	

業者名	菱藤工業株式会社	住所	栃木県さくら市喜連川6680-2

工事概要

土工:1.0[式]	路盤工:951.8[㎡]
路床置換工:555[㎡]	表層工:951.8[㎡]
L型擁壁H=0.6～1.6:308[m]	防護柵工:7.3[㎡]
ボックスカルバート:8.0[m]	区画線工:298.1[㎡]
U型水路:91.8[m]	

工期情報

着手日	平成28年8月5日
工期	平成28年8月5日 ～ 平成28年1月31日