【平成28年度】

平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	100
契約番号	

平成　28 年　　9 月　　2 日現在

工　事　名	乗換え拠点整備工事			
工事箇所	さくら市喜連川4306		工事種別	建築一式

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年9月2日			
	金　額	1,728,000			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	村上建設株式会社	住所	さくら市喜連川4306	

工事概要	工期情報		
バス停設置　1基		着手日	平成28年9月8日
ベンチ設置　2基		工　期	平成28年9月8日
0			～
0			平成28年10月22日
0			