平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	108
契約番号	34

平成　29 年　　2 月　　13 日現在

工　事　名	平成28年度 道路改良工事（市道K3074号）				
工事箇所	さくら市鹿子畑地内		工事種別	土木一式	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年10月6日	平成29年2月13日		
	金　額	16,934,400	16,524,000		
	変更理由及び変更内容		・交通誘導員を35人減		
	業者名	株式会社　永岡土建	住所	栃木県さくら市喜連川5739-6	

工事概要			工期情報		
土工　1.0式		表層工　811m2		着手日	平成28年10月12日
路床置換工（無効層）　730m2		カルバート工　20.2m		工期	平成28年10月12日
路床置換工（有効層）　730m2		側溝工　261.1m			～
下層路盤工　730m2		集水桝工　4基			平成29年3月10日
上層路盤工　732m2					