# 平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

| | |
|---|---|
| 入札番号 | 125 |
| 契約番号 | 36 |

平成　　28 年　11 月　22 日現在

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 市営豊原住宅合併浄化槽改修工事 | | | | |
| 工事箇所 | さくら市馬場1639-1 | | 工事種別 | 管 | |

| 契約情報 | | 当初 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 契約日 | 平成28年10月4日 | 平成28年11月22日 | | |
| | 金　額 | 2,430,000 | 2,397,600 | | |
| | 変更理由及び変更内容 | | 工事内容変更による契約額の減<br>（浄化槽内部部品の劣化損傷による交換、点検スペース確保によるフェンス長さの延長、伐採・伐根数量の減） | | |
| | 業者名 | 株式会社　宮川電設 | 住所 | さくら市喜連川4077 | |

| 工事概要 | 工期情報 | |
|---|---|---|
| 市営住宅浄化槽設備の改修 | 着手日 | 平成28年10月5日 |