平成28年度　さくら市建設工事契約状況表

入札番号	166
契約番号	14

平成　28 年　 12 月　 26 日現在

工　事　名	既存集中浄化槽撤去工事				
工事箇所	さくら市馬場地内		工事種別	とび・土工・コンクリート	

契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年12月26日			
	金　額	4,957,200			
	変更理由及び変更内容				
	業者名	村上建設　株式会社	住所	さくら市鷲宿1190	

工事概要	工期情報		
解体工事一式		着手日	平成28年12月27日
0		工　期	平成28年12月27日
0			～
0			平成29年2月24日
0			