

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	18			平成 30 年 6 月 7 日現在							
契約番号	2										
工 事 名	平成30年度配水管拡張工事(第2工区)										
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設							
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回						
	契約日	平成30年6月7日									
	金額	41,256,000									
	変更理由及び変更内容										
	業者名					株式会社猪瀬		住所	栃木県さくら市松山1013-1		
	工 事 概 要					配水管布設工 DIP(GX)φ 150 L=436.6m			工 期 情 報	着手日	平成30年6月11日
						配水管布設工 DIP(GX)φ 100 L=7.0m				着手日	平成30年6月11日
						配水管布設工 PPφ 50 L=702.4m				着手日	~
						配水管布設工 PPφ 25 L=105.3m				着手日	平成30年10月18日
						配水管布設工 PPLP150A L=14.5m 他				着手日	
			着手日								