

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	19			平成 30 年 9 月 26 日現在		
契約番号	1					
工事名	平成30年度配水管拡張工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市柿木澤地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年6月7日	平成30年9月26日			
	金額	28,188,000	28,890,000			
	変更理由及び変更内容	<p>ONO.4付近において、配水管布設箇所にコンクリートがあり、支障となったため構造物取壊し、コンクリート殻運搬、処分をそれぞれ0.5m³増工したい。</p> <p>○交通誘導員について、当初設計では2人/日を27日間で想定していたが、現場状況を考慮し2人/日を28日間としたため、交通誘導員を2人増員したい。</p> <p>○当初設計において、共通仮設費及び現場管理費の計算に誤りがあったため、修正を行う。</p>				
	業者名	コボリ工業株式会社		住所	栃木県さくら市氏家2433-21	
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ 150 L=783.8[m]			工期情報	着手日	平成30年6月11日
	仕切弁設置工 φ 150 N=2[基]					平成30年6月11日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65 N=1[基]					~
	仮設工 1式					平成30年10月3日
	0					