

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	54				平成 31 年 1 月 25 日現在	
契約番号						
工 事 名	平成30年度さくら市公共下水道氏家処理区管渠築造工事 第4工区					
工事箇所	さくら市櫻野地内			工事種別	土木一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年9月5日	平成31年1月25日			
	金額	23,652,000	23,122,800			
	変更理由及び変更内容	・汚水柵設置工を7箇所減工する。 ・1856路線を減工する。 ・砂基礎工を減工し、水替え工と碎石基礎工を増工する。				
	業者名	株式会社 荒牧組		住所	栃木県さくら市草川66-1	
工事概要	工事延長L=227.4m、管種・管渠 VUφ 200、管路土工 1.0式			工期情報	着手日	平成30年9月10日
	管布設工(VUφ 200) 222.8m、管路土留工 1.0式					平成30年9月10日
	組立マンホール設置工(1号) 3箇所、組立マンホール設置工(0号)					~
	1箇所、組立マンホール設置工(小型) 2箇所、ます設置工 15箇所					平成31年1月31日
	舗装復旧工 1.0式					