

平成30年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	55				平成 31 年 1 月 31 日現在	
契約番号						
工 事 名	平成30年度さくら市特定環境保全公共下水道管渠築造工事第1工区					
工事箇所	さくら市馬場地内			工事種別	土木一式	
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成30年9月5日	平成31年1月31日			
	金 額	23,922,000	24,127,200			
	変更理由及び変更内容	・推進工において、立坑部の舗装構成を国道の舗装構成に変更する。				
	業者名	株式会社 猪瀬		住所	栃木県さくら市松山1013-1	
工 事 概 要	工事延長L=43.0m、管種・管渠 HPφ 350(推進)・VUφ 200(開削)			工 期 情 報	着手日	平成30年9月10日
	管路土工 1.0式、管布設工(VUφ 200) 8.7m、管路土留工 1.0式					平成30年9月10日
	組立マンホール設置工(1号) 2箇所、組立マンホール設置工(2号)					~
	1箇所、推進工 31.2m、立坑工 1.0式、補助地盤改良工 1.0式					平成31年2月6日
	舗装復旧工 1.0式					