

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	11			平成 28 年 7 月 7 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成28年度 側溝整備工事(市道K2017号)					
工事箇所	さくら市南和田地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年5月31日	平成28年6月21日			
	金額	2,700,000	3,078,000			
	変更理由及び変更内容	○通行者の安全確保及び雨水排水機能の向上を図るために下層路盤工・上層路盤工・表層工をそれぞれ増工する。 ○工事施工中の安全確保のため交通誘導員を増とする。				
	業者名	ヤシオ株式会社		住所	栃木県さくら市喜連川4824-1	
工事概要	土工:1.0[式]			工期情報	着手日	平成28年6月1日
	U型側溝300×300:L=66[m]					平成28年6月1日
	路盤工:A=87[m <sup>2</sup> ]					~
	表層工:A=87[m <sup>2</sup> ]					平成28年7月30日
	区画線工:135[m]					