

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	12			平成 29 年 1 月 10 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成28年度 区画道路築造・整地造成工事(その1)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年6月6日	平成28年10月21日	平成29年1月10日		
	金額	16,480,800	16,480,800	13,543,200		
	変更理由及び変更内容	工事区間内の支障電柱移転に不測の日数を要し、工期内に完成する見込みがないため。		移転補償が進まなかったため、施工延長短縮による減工。		
	業者名	株式会社 谷田建設		住所	さくら市氏家1258番地2	
工事概要	暗渠側溝据付:300*300 L=93.8[m]			工期情報	着手日	平成28年6月13日
	鉄筋コンクリート台付管:φ 350 L=41.2[m]					平成28年6月13日
	ホックスカルハート据付:400*400 L=4.2[m]					~
	無効層:(RC100)t=20cm A=150[m ²]					平成29年1月18日
	表層:(工口再密(20)-50)t=5cm A=28[m ²]					