

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	14			平成 28 年 9 月 23 日現在		
契約番号	1					
工事名	平成28年度 配水管拡張工事(第1工区)					
工事箇所	さくら市箱森新田地内他		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年6月1日	平成28年9月23日			
	金額	34,236,000	35,478,000			
	変更理由及び変更内容	・工場出入り口の工程調整により、接続材料を増とする。 ・安全管理面より、交通誘導員を増とする。				
	業者名	荒牧空調工業株式会社		住所	栃木県さくら市卯の里1-12-9	
工事概要	配水管布設工 DIP(K)φ 150 854.7m			工期情報	着手日	平成28年6月3日
	仕切弁設置工 φ 150 3基					平成28年6月3日
	消火栓設置工 φ 75×φ 65 4基					~
	0					平成28年9月30日
	0					