

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	42			平成 28 年 11 月 15 日現在		
契約番号	5					
工事名	平成28年度さくら市公共下水道 氏家処理区管渠築造工事 第2工区					
工事箇所	さくら市草川地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月6日	平成28年7月22日	平成28年11月15日		
	金額	16,372,800	16,372,800	15,714,000		
	変更理由及び変更内容	工期33日の増		まず設置工を9箇所 に減工。 残土運搬工を18.0k mに変更。		
	業者名	佐藤建設工業 株式会社		住所	栃木県さくら市押上1065	
工事概要	工事延長L=230.7m、管路土工 一式、 管布設工(VUφ200) 225.6m、管路土留工 一式			工期情報	着手日	平成28年7月12日
						平成28年7月12日
	組立マンホール設置工(1号) 4箇所					~
	組立マンホール設置工(小型) 4箇所					平成28年10月19日
	まず設置工 26箇所、舗装復旧工 一式					平成28年11月21日