

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	46			平成 28 年 10 月 27 日現在		
契約番号						
工 事 名	平成28年度 区画道路築造・整地造成工事(その2)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	土木一式		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月6日	平成28年10月27日			
	金額	4,860,000	5,324,400			
	変更理由及び変更内容	今回築造部と現道との段差を解消し、通行者の安全を確保するため、上層路盤工を追加。				
	業者名	有限会社 青木組		住所	さくら市狭間田2229番地4	
工事概要	地盤改良工:無効・有効層(RC100)A=67㎡			工期情報	着手日	平成28年7月12日
	舗装工:下層路盤(RC40)t=17cm A=67㎡					平成28年7月12日
	舗装準備工:不陸整正(補足材なし)A=230㎡					~
	小型水路工:函渠型側溝据付(一般部)(300*300)L=81.3m					平成28年11月8日
	小型水路工:函渠型側溝据付(集水部)(300*300)L=8.0m					