

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

|      |                                 |                                    |            |                    |             |            |
|------|---------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 入札番号 | 50                              |                                    |            | 平成 28 年 8 月 17 日現在 |             |            |
| 契約番号 | 7                               |                                    |            |                    |             |            |
| 工事名  | 平成28年度道路修繕工事(認定外道路:氏家小学校東側)     |                                    |            |                    |             |            |
| 工事箇所 | さくら市馬場地内                        |                                    | 工事種別       | 土木一式               |             |            |
| 契約情報 |                                 | 当初                                 | 第1回        | 第2回                | 第3回         |            |
|      | 契約日                             | 平成28年7月7日                          | 平成28年8月17日 |                    |             |            |
|      | 金額                              | 1,868,400                          | 1,814,400  |                    |             |            |
|      | 変更理由及び変更内容                      | 集水柵 1箇所減<br>その他数量については、現地精査の結果とする。 |            |                    |             |            |
|      | 業者名                             | 有限会社上野組                            |            | 住所                 | さくら市上野141-3 |            |
| 工事概要 | 床掘 V=20.3[m3]                   |                                    |            | 工期情報               | 着手日         | 平成28年7月11日 |
|      | フィルター剤 V=6[m3]                  |                                    |            |                    |             | 平成28年7月11日 |
|      | リブ付き硬質塩化ビニル管設置工 L=36.7[m]       |                                    |            |                    |             | ~          |
|      | 集水柵設置工 N=4[箇所] 舗装版切断工 L=36.7[m] |                                    |            |                    |             | 平成28年8月19日 |
|      | 舗装版取壊し工 A=166[m2]               |                                    |            |                    |             |            |
|      | 舗装工(表層) A=164[m2]               |                                    |            |                    |             |            |
|      |                                 |                                    |            |                    |             |            |
|      |                                 |                                    |            |                    |             |            |
|      |                                 |                                    |            |                    |             |            |
|      |                                 |                                    |            |                    |             |            |