

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	52			平成 28 年 11 月 17 日現在		
契約番号	6					
工事名	平成28年度 配水管拡張工事(第5工区)					
工事箇所	さくら市鹿子畑地内		工事種別	水道施設		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月1日	平成28年11月17日			
	金額	20,250,000	21,870,000			
	変更理由及び変更内容	・給水管分岐替工を1件分増工とする。 ・湧水、雨による舗装版脱落箇所の舗装工を増工とする。				
	業者名	黒澤興業株式会社		住所	さくら市喜連川5360-3	
	工事概要	配水管布設工	DIP(GX)φ 150	355.2m	工期情報	着手日
仕切弁設置工		φ 150、φ 75	3基			平成28年7月5日
消火栓設置工		φ 75×φ 65	1基			~
給水管分岐替工			1式			平成28年11月21日
舗装復旧工			1式			