

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	56			平成 28 年 9 月 8 日現在		
契約番号	2					
工 事 名	平成28年度 区画道路舗装新設工事(その1)					
工事箇所	さくら市上阿久津地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年7月6日	平成28年9月8日			
	金額	5,940,000	6,123,600			
	変更理由及び変更内容	起工測量の結果、舗装計画高と既設構造物の高さに高さ調整が必要となったため、構造物高さ調整工を追加したい。 1号人孔 3基 小型人孔 1基 消火栓 1基				
	業者名	株式会社 谷田建設		住所	栃木県さくら市氏家1258番地2	
工事概要	舗装準備工:不陸整正(補足材なし)A=1150㎡			工期情報	着手日	平成28年7月12日
	舗装工:上層路盤(M40)t=12cm A=1150㎡					平成28年7月12日
	舗装工:表層(密粒度Asコン)t=4cm A=1163㎡					~
	区画線工:停止誘導線 破線45cm L=8m					平成28年9月14日
	区画線工:T字マーク L=11m					
	区画線工:十字マーク 文字・記号 L=6.5m					
	区画線工:停止線 実線45cm L=2m					
	区画線工:ドット外側線 破線30cm L=5m					
	区画線工:止まれ L=23.3m					
	構造物高さ調整工 1式					