

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	106			平成 29 年 2 月 6 日現在		
契約番号						
工 事 名	総合公園テニスコート改修工事					
工事箇所	さくら市櫻野地内		工事種別	土木一式		
契 約 情 報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年10月5日	平成29年2月6日			
	金額	26,460,000	26,632,800			
	変更理由及び変更内容	暗渠排水の埋戻しを一部路盤工へ変更することで材料を一部変更。				
	業者名	佐藤建設工業株式会社		住所	さくら市押上1065	
工 事 概 要	既存構造物撤去工:1式			工 期 情 報	着手日	平成28年10月17日
	人工芝設置:1,586㎡					平成28年10月17日
	ベンチ更新:6基					~
	テニスポスト撤去・設置:2組					平成29年3月10日
	センター金具撤去・設置:2箇所					