

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	123			平成 28 年 12 月 5 日現在		
契約番号	28					
工事名	平成28年度道路修繕工事(市道U1080・1082号)					
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	舗装		
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回	
	契約日	平成28年10月11日	平成28年12月5日			
	金額	2,322,000	2,538,000			
	変更理由及び変更内容	<p>○現地精査したところ、当初オーバーレイ工予定箇所において良好な縦・横断勾配を確保し施工するため、舗装打換工(舗装版 破碎・表層)に変更する。</p> <p>○その他の数量変更については現地再精査による。</p>				
業者名	有限会社 青木組		住所	栃木県さくら市狭間田2229-4		
工事概要	土工 一式			工期情報	着手日	平成28年10月18日
	構造物撤去工 一式					平成28年10月18日
	管渠工(鉄筋コンクリート台付管)L=4.0m					~
	舗装打換(不陸整正・表層工)A=251m ²					平成28年12月26日
	オーバーレイ(表層工)A=115m ²					