

平成28年度 さくら市建設工事契約状況表

入札番号	138			平成 29 年 1 月 6 日現在	
契約番号	41				
工事名	平成28年度道路修繕工事(市道U1539号)				
工事箇所	さくら市氏家地内		工事種別	土木一式	
契約情報		当初	第1回	第2回	第3回
	契約日	平成28年11月2日	平成29年1月6日		
	金額	3,456,000	3,780,000		
	変更理由及び変更内容	<p>現地精査の結果、舗装面積をA=299㎡からA=321㎡に増工する。 停止指導線を設置するため区画線設置工(破線・白・W=45cm)をL=4m増工する。 側溝と宅地の隙間を埋めるため、間詰めコンクリートをV=3㎡増工する。 その他、数量の増減については現地精査の結果とする。</p>			
	業者名	有限会社 上野組		住所	さくら市上野141-3
工事概要	工事延長 L=80.5m	工期情報	着手日	平成28年11月8日	
	自由勾配側溝(300*400~500) L=60.0m		平成28年11月8日		
	コンクリート蓋版設置(B=300) 54枚		~		
	グレーチング蓋版設置(B=300) 6枚		平成29年1月16日		
	表層工 A=321㎡				
	区画線設置工(破線・白・W=45cm) L=4.0m				